

Jaarcyclus Cultuurtraject Rotterdam 2019-2020

27 november 2018 Sectorbijeenkomst Cultuurtraject Rotterdam december – 21 feb

- Vervolggesprekken met de sector over CT-programma 2019 – 2020
- Komen tot een nieuw CT-programma
 - Afspraken met instellingen over verdeling

21 februari 2019 Voorlopig Cultuurtraject-programma rond 21 feb – 22 mrt

- Aanbieders Cultuurtraject-projecten werken aan webinformatie
- Inhoud, periode, beschikbaarheid, doelgroep, locatie, beeldmateriaal etc.

22 maart 2019 DEADLINE AANLEVEREN WEBINFO (tekst + beeld)

- Aanbieders Cultuurtraject-projecten leveren webinfo plus planningsinformatie aan KCR
- Beschikbaarheid product, periode, dagen/dagdelen, capaciteit

6 mei 2019 Cultuurtraject-programma 2019 - 2020 online

6 mei – 31 mei

- Scholen schrijven zich online in en geven voorkeuren aan voor projecten
- Afspraken met instellingen over bereik en financiën

31 mei 2019 Deadline scholen inschrijving Cultuurtraject Rotterdam

31 mei – 28 jun

- culturele instellingen: voorbereiden Cultuurtraject-projecten

Juni/ juli 2019 Jaaroverzicht Cultuurtraject PO en VO scholen

juni – juli

- Planning communiceren met instellingen (schattingen)
- Projectinfo voor projecten die in september starten online

19 juli 2019 Start Zomervakantie 2019

19 juli t/m 2 september

- opstellen projectovereenkomsten (financiën + bereik) met aanbieders
- planningen naar de instellingen

2 september 2019 Start schooljaar 2019-2020

- Vanaf sept: Projectbevestigingen + projectinfo sept naar scholen
- Vanaf 4^{de} week sept: Start cultuurtrajectprojecten 2019-2020